

Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Harmonogram prác na diele: Odstránenie čiernej skládky v obci Roztoky		Začiatok	koniec
1.	Sprístupnenie prístupovej cesty ku skládke	1	4
2.	Prípravné práce	5	7
3.	zber odpadu roztrúseného po okolí	7	14
4.	Odkrytie nahromadeného odpadu pomocou mechanizmov	10	12
5.	Zhromažďovanie odpadu mechanizmami	12	20
6.	Naloženie a odvoz odpadu na skládky	13	25
7.	Ručný dozber odpadu	20	25
8.	Vyrovnanie plochy – návoz zeminy	26	34
9.	Výsadba trávnik	35	38
pozn.	Čísla udávajú poradové číslo dňa realizácie konkrétnej etapy odo dňa prevzatia staveniska		



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10